

ДО
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
„ЮНДОЛА“
ГР. ВЕЛИНГРАД, 4600
БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 56

О Ф Е Р Т А

ОФЕРЕНТ: ТИПС ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. «Ангел Чопев» №12

тел. 0888596282, факс....., e-mail: office@tips.bg
ЕИК/БУЛСТАТ 112600096,

Адрес за кореспонденция: гр. Велинград, ул. «Ангел Чопев» №12,

Лице за контакти: Христо Тричков,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие в провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти за **извършване на строително – монтажни работи за обект: „Ремонт на първи етаж на сграда 1 /идентификатор 10450.143.1.4/ на ТД "Юндола" в гр. Велинград".**

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в пазарните консултации, техническите спецификации и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Валидност на офертата 3 месеца след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие в пазарните консултации.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Техническа и финансова оферта;
2. Регистрация в ЦПРС на Камара на строителите в България;
3.
4.


Дата: 24/03/2022 г.

Подпис и печат:

Име и фамилия Христо Тричков

Длъжност Управител

Наименование на оферента ТИПС ООД



ВЕЛИНГРАД

ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ПЪРВИ ЕТАЖ НА СГРАДА 1 НА ТД „ЮНДОЛА“ В гр. ВЕЛИНГРАД

- $$\text{мл} \quad 9,30 \times 3,14 = 29,20$$

8. Доставка и полагане на мин.вата за покриви, С дебл. 100 мм по таван и плътност 40 кг/м ³	м ²	38.13 x 8.54 = 325.63
9. Доставка и монтаж на прозорци	м ²	2.65 x 260.00 = 689.00
10. Доставка и монтаж на врати	бр.	3 x 298.00 = 894.00
11. Доставка и направа на изр. Цим. Замаска по подове без наклони - 4 см	м ²	38.13 x 20.00 = 762.60
12. Доставка и полагане на тер.плочи	м ²	38.13 x 45.00 = 1715.85
13. Доставка и полагане на лепило за тер.плочи	м ²	38.13 x 4.23 = 161.29
14. Доставка и полагане на фугираща смес	м ²	38.13 x 2.37 = 90.37
15. Изграждане на комин от метална тръба от Неръждаема стомана с изолация	м	6 x 40.00 = 240.00
16. Полипропилен Ф32	м	6 x 14.03 = 84.18
17. Полипропилен Ф 20	м	8 x 11.06 = 88.48
18. Спирателен кран без изпразнител 1/2"	бр.	4 x 8.78 = 35.12
19. Спирателен кран без изпразнител 3/4"	бр.	2 x 11.69 = 23.38
20. Топлоизолация "Аерофлекс" 20мм - за тръба Ф25	м	12 x 3.68 = 44.16
21. ПВС тръба Ф 125 - вентилация	м	3 x 1.00 = 3.00
22. ПВС ф50	м	12 x 9.33 = 111.96
23. ЛВС Ф 110	м	5 x 7.12 = 35.60
24. Кухненска мивка 60 см.	бр.	1 x 96.88 = 96.88
25. Доставка и монтаж на смесител за мивка	бр.	2 x 42.00 = 84.00
26. Тоалетна мивка 55 см	бр.	1 x 96.88 = 96.88
27. Подов сифон ф 50	бр.	3 x 9.01 = 27.03
28. Доставка и полагане фаянс	м ²	20 x 31.00 = 620.00
29. Доставка и полагане на лепило за фаянс	кг	5 x 11.23 = 56.15
30. Доставка и полагане на фугираща смес	кг.	5 x 2.37 = 11.85
31. Вентилатори	бр.	3 x 24.00 = 72.00

мл 5.7 x 12.00 = 68.40

бр 1 x 900.00 = 900.00

Общо : 11599.02 лв

10 % печалба 1159.90 лв

20 % ДДС 2319.80 лв

3% проект. Хонорар 300.00 лв

2 % НСН 200.00 лв

Всичко : 15578.72 лв

ИЗГОТВИЛ:



ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ЕИК по БУЛСТАТ: 112600096

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ №. 0020 / 24.01.2008

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № I - TV 000743

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № IV - TV 000272

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008:
Удостоверение № V - TV 000469

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, неклаифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, неклаифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности

Срок на валидност на контролния талон:30.09.2022 г.

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование: ТИПС
правно-организационна форма: ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма: Да
двустепенна форма: Не

3. Начин на представителство

лично: Не
поотделно: Да
заедно: Да
чрез упълномощен представител: Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

№	име	презиме	фамилия	държава	длъжност	представляващ за удостоверението
1	ХРИСТО	КРЪСТЕВ	ТРИЧКОВ	Bulgaria	УПРАВИТЕЛ	Да

5. Седалище на строителя

област: Пазарджик
община: ВЕЛИНГРАД
град(село): ВЕЛИНГРАД
пощенски код: 4600
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./: АНГЕЛ ЧОПЕВ
номер: 12
тел.код: 0359
Телефон: 51939
Факс: 51939
E-mail: tips_ood
Уеб сайт:

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област: Пазарджик
община: ВЕЛИНГРАД
град(село): ВЕЛИНГРАД
пощенски код: 4600
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./: АНГЕЛ ЧОПЕВ

номер: 12
тел.код: 0359
Телефон: 51939
Факс: 51939
E-mail: tips_ood
Уеб сайт:

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

ТИПС ООД :ВИСОКО И НИСКО СТРОИТЕЛСТВО ,РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕСТАВРАЦИИ НА СГРАДИ ЛИЦЕНЗИРАНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

година	№ по ред	наименование
	140071	КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2021 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година	№	Вид и местонахождение на СМР съгласно договора	Код по КИД-2008	Възложител	Дата на приемопредавателния /констативен/ протокол	Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./	Описание на СМР	Референция
2019	1	Ремонт на покрив с метална покривна система на ОУ "Неофит Рилски" гр.Велинград , ул.Братя Маврикови"48	43.91 43.39 43.29	ОУ "Неофит Рилски" гр.Велинград	20.09.2019	46	описание	Не
2017	1	Аварийен ремонт на В и К системата в хранителен блок в МБПЛР Вита- гр.Велинград , ул."Пушкин" №2	43.22 , 43.99	МБДПЛР Вита ЕООД , гр.Велинград	10.03.2017	5	описание	Не
2017	2	Аварийен ремонт на хотелска част етаж IV и коридор водоотечение в МБПЛР Вита - гр.Велинград , ул."Пушкин" №2	43.34 , 43.22 , 43.31 , 43.33	МБДПЛР Вита ЕООД , гр.Велинград	09.01.2017	47	описание	Не

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

№	Година	НПП	ДМА	Персонал
1	2020	373	556	4
2	2019	241	581	8
3	2018	248	613	8